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佐賀西部広域水道企業団建設工事請負契約約款 

 

 （総則） 

第１条 発注者（以下「甲」という。）及び受注者（以下「乙」という。）は、契約書記載の工事の請負契約に

関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場

説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければなら

ない。  
２ 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物 

を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。  

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。） 

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。  

４ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行われなければなら

ない。  

６ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。  

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。  

８ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別な定めがある場合を除き、計量

法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。  

９ この約款（第32条第２項及び第33条第２項の規定を除く。）及び設計図書における期間の定めについて

は、民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。  

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。  

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。  

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の

代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該

企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づく

すべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。  

（関連工事の調整）  

第２条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場

合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、

甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。  

（請負代金内訳書及び工程表）  

第３条 乙は、この契約締結後５日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書 （以下 「 内訳書 」 と

いう。）及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。  

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。  

３ 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。  

（契約の保証）  

第４条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただ

し、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければ

ならない。  
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(1) 契約保証金の納付  

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供  

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関

又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項

に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証  

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証  

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結  

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」という。）は、請

負代金額の10分の１以上（佐賀県財務規則（平成４年佐賀県規則第35号）第106条第２項に規定する額

（以下「低入札価格」という。）を下回る価格で契約を締結したときは、10分の３以上）としなければな

らない。  

３ 乙が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第３項各

号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。  

４ 第１項の規定により、乙が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金

に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付したときは、契

約保証金の納付を免除する。  

５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１（低入札価格を下回る

価格で契約を締結したときは、10分の３）に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙

は保証の額の減額を請求することができる。  

（権利義務の譲渡等）  

第５条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただ

し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。  

２ 乙は、工事目的物並びに工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第13条第２項の規定による検査

に合格したもの及び第38条第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、若

しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を

得た場合は、この限りでない。  

３ 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足す

ることを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第

１項ただし書きの承諾をしなければならない。  

４ 乙は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金

をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提

出しなければならない。  

（一括委任又は一括下請負の禁止）  

第６条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物

の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。  

（下請負等の承諾）  

第７条 乙は、工事を第三者に委任し又は請け負わせようとするときは、下請負人の商号又は名称その他

必要な事項を甲に通知し、その承諾を受けるものとする。  
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（下請人等の選定）  

第７条の２ 乙は、下請契約を締結する場合には、当該下請契約の相手方を構成団体内（多久市、武雄

市、小城市、嬉野市、大町町、江北町、白石町及び佐賀市久保田町）に本店を有する者の中から選定す

るよう努めなければならない。  

２ 乙は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該納入契約の相手方を佐賀県内に本店を有す

る者の中から選定するよう努めなければならない。  

３ 乙は、工事に係る技術者等については、佐賀県内に居住する者を優先して配置するよう努めなければ

ならない。  

（特許権等の使用）  

第８条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利

（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に

関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合に

おいて、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、

甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。  

（監督員）  

第９条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したとき

も、同様とする。  

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必

要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議  

(2)  設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾 

(3)  設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査 

（確認を含む。）  

３ 甲は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権

限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の

内容を、乙に通知しなければならない。  

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。  

５ 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設

計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達し

た日をもって甲に到達したものとみなす。  

６ 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。  

（現場代理人及び主任技術者等）  

第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名

その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。  

(1) 現場代理人  

(2) 主任技術者（建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項の規定に該当する場合は、専任の主任

技術者）又は監理技術者（同項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の

監理技術者）及び監理技術者補佐（同項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。）  

(3) 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）  
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２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額

の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知並びにこの

契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。  

３ 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障が

なく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常

駐を要しないこととすることができる。  

４ 乙は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようと

するものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。  

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）及び専門

技術者は、これを兼ねることができる。  

（履行報告）  

第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。  

（工事関係者に関する措置請求）  

第12条 甲は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、

それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示

した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。  

２ 甲又は監督員は、監理技術者等、専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他

乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当

と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべき

ことを請求することができる。  

３ 乙は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、

請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。  

４ 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明

示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。  

５ 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請

求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。  

（工事材料の品質及び検査等）  

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されてい

ない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。  

２ 乙は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用すべきも

のと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合に

おいて、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。  

３ 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければなら

ない。  

４ 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。  

５ 乙は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該

決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。  

（監督員の立会い及び工事記録の整備等）  
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第14条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指

定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用し

なければならない。  

２ 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会い

を受けて施工しなければならない。  

３ 乙は、前２項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本、工事写真等の記録

を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところに

より、当該見本、工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から

７日以内に提出しなければならない。  

４ 監督員は、乙から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日

から７日以内に応じなければならない。  

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に７日以内に応じないため、その後の工程に支

障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料

を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合

又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求が

あったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。  

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接

要する費用は、乙の負担とする。  

（支給材料及び貸与品）  

第15条 甲が乙に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具（以下「貸与品」

という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。  

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給

材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品

質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、そ

の旨を直ちに甲に通知しなければならない。  

３ 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、甲に受領書又は借

用書を提出しなければならない。  

４ 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し

この契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であったものに限る。）等が

あり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。  

５ 甲は、乙から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められると

きは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しく

は貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当

該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。  

６ 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、

規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。  

７ 甲は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又 
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は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

８ 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。  

９ 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材

料又は貸与品を甲に返還しなければならない。  

10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能とな

ったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害

を賠償しなければならない。  

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなけ

ればならない。  

（工事用地等の確保）  

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工事用地等」と

いう。）を乙が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日） 

までに確保しなければならない。  

２ 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。  

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙

が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有し、又は管理

するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、

当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。  

４ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修

復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復

若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付

けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負

担しなければならない。  

５ 第３項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。  

（設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等）  

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、

当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲

の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を

変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

２ 監督員は、乙が第13条第２項又は第14条第１項から第３項までの規定に違反した場合において、必要が

あると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。  

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があ

る場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を

最小限度破壊して検査することができる。  

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。  

（条件変更等）  

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ち

に監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。  
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(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定

められている場合を除く。）。  

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。  

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条

件と実際の工事現場が一致しないこと。  

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。  

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、乙

の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立

会いを得ずに行うことができる。  

３ 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該

指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただ

し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該

期間を延長することができる。  

４ 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次

の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。  

(1) 第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。 

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が 

行う。  

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの

甲乙協議して甲が行う。  

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められると

きは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。  

（設計図書の変更）  

第19条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更すること

ができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、

又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（工事の中止）  

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、

騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であって乙の責めに帰すこ

とができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事

を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一

部の施工を一時中止させなければならない。  

２ 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の

全部又は一部の施工を一時中止させることができる。  

３ 甲は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建 
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設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは

乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（著しく短い工期の禁止）  

第21条 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適

正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮し

なければならない。  

（乙の請求による工期の延長）  

第22条 乙は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことがで

きない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲

に工期の延長変更を請求することができる。  

２ 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しな

ければならない。この場合において、甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合にお

いては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又はその工期を延長したことにより乙に損

害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（甲の請求による工期の短縮等）  

第23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することが

できる。  

２ 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（工期の変更方法）  

第24条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わな

い場合には、甲が定め、乙に通知する。  

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が

工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあ

っては乙が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協

議開始の日を定め、甲に通知することができる。  

（請負代金額の変更方法等）  

第25条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が

整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。  

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負

代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日

を定め、甲に通知することができる。  

３ この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な

費用の額については、甲乙協議して定める。  

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）  

第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は

物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更

を請求することができる。  
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２ 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求

時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事

代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下こ

の条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額

の変更に応じなければならない。  

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙

協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙

に通知する。  

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。こ

の場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基

準とした日」とするものとする。  

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が

不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することがで

きる。  

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデ

フレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわ

らず、請負代金額の変更を請求することができる。  

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の

日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。  

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならな

い。ただし、甲が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の

日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。  

（臨機の措置）  

第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場

合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。た

だし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。  

２ 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。  

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をと

ることを請求することができる。  

４ 乙が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙

が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。  

（一般的損害）  

第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して

生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第30条第１項に規定する損害を除く。）については、乙がそ

の費用を負担する。ただし、その損害（第59条第１項の規定により付された保険等によりてん補された

部分を除く。）のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。  

（第三者に及ぼした損害）  

第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。 
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ただし、その損害（第59条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下こ

の条において同じ。）のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。  

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水

の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただ

し、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものにつ

いては、乙が負担する。  

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力して

その処理解決に当たるものとする。  

（不可抗力による損害）  

第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるも

のに限る。）で甲乙双方の責めに帰すことができないもの（以下この条において「不可抗力」という。） に

より、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具（以下この条にお

いて「工事目的物等」という。）に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に

通知しなければならない。  

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（乙が善良な管理者の

注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59条第１項の規定により付された保険等によりてん補され

た部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければ

ならない。  

３ 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求すること

ができる。  

４ 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額（工事目

的物等であって第13条第２項、第14条第１項若しくは第２項又は第38条第３項の規定による検査、立会

いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。）及び当該

損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下この条において「損害合計額」という。）のうち請負代

金額の100分の１を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する

工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。  

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害  

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引い

た額とする。  

(2) 工事材料に関する損害  

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合

にはその評価額を差し引いた額とする。  

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害  

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却するこ

ととしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた

額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額

であるものについては、その修繕費の額とする。  
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６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損害合計

額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付け

に要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100 分の

１を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の１を超える額から既に負担した額を差し引いた額」

と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。  

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）  

第31条 甲は、第８条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又

は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があ

るときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合

において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整

わない場合には、甲が定め、乙に通知する。  

２ 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が

請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知

しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。  

（検査及び引渡し）  

第32条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。  

２ 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から起算して14日以内に乙の立会いの上、

設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通

知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通

知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。  

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。  

４ 甲は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、

直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。  

５ 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行

うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。  

６ 乙は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。

この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。  

（請負代金の支払）  

第33条 乙は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項において同じ。） 

の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。  

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払

わなければならない。  

３ 甲がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日

から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数

から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期

間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。  
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（部分使用）  

第34条 甲は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を

乙の承諾を得て使用することができる。  

２ 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。  

３ 甲は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたと

きは、必要な費用を負担しなければならない。  

（前金払及び中間前金払）  

第35条 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業

に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を

甲に寄託して、請負代金額の10分の３（低入札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の２ 

（１件の請負代金の額が50万円以上の工事（工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。） 

にあっては、10分の４（低入札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の２）））以内の前払金の

支払を甲に請求することができる。  

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければ

ならない。  

３ 乙は、第１項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の

工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10 分

の２以内の前払金の支払を甲に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。  

４ 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間

前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求が

あったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。  

５ 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４（低入札価

格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の２（第３項の規定により中間前払金の支払を受けている

ときは、10分の６（低入札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の４）））から受領済みの前払

金額（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。次項及び次条において同じ。） を差し

引いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。

以下この条から第37条までにおいて同じ。）の支払を請求することができる。この場合においては、第

２項の規定を準用する。  

６ 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分

の５（低入札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の３（第３項の規定により中間前払金の

支払を受けているときは、10分の６（低入札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の４）））を

超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。  

７ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認め

られるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14 日

以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。  

８ 甲は、乙が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過

した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額 



13  

  

 

の遅延利息の支払を請求することができる。  

（保証契約の変更）  

第36条 乙は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合に

は、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。  

２ 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更

後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。  

３ 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社

に直ちに通知するものとする。  

（前払金の使用等）  

第37条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償

却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び

保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前払金の100分の25

を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要

する費用に係る支払に充当することができる。  

（部分払）  

第38条  乙は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料（製造工場等にある工場製

品を含み、第13条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監

督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。） に

相応する請負代金相当額の10分の９以内の額について、次項から第７項までに定めるところにより部 分払

を請求することができる。ただし、この請求は、工期中（ ）回を超えることができない。  

２ 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬

入済みの工事材料（製造工場等にある工場製品を含む。）の確認を甲に請求しなければならない。  

３ 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定める

ところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場

合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度

破壊して検査することができる。  

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。  

５ 乙は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合において

は、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。  

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、甲乙協議して

定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に

通知する。  

  

  

  

７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び

前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額

を控除した額」とするものとする。  

部分払金の額 ≦ 第１項の請負代金相当×  
９ 前払金額＋中間前払金額  

−  
10 請負代金額  
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（部分引渡し）  

第39条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定

した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについ

ては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る

工事目的物」と、同条第５項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替

えて、これらの規定を準用する。  

２ 前項の規定により準用される第33条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負

代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協

議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第33条第１項の請求を受けた日から14日以内

に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。  

 

（債務負担行為等に係る契約の特則）  

第40条 債務負担行為及び継続費（以下「債務負担行為等」という。）に係る契約において、各会計年度に

おける請負代金の支払の限度額（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。  

 

令和  年度    円  

令和  年度    円  

令和  年度    円  

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。

令和 年度    円  

令和 年度    円  

令和 年度    円  

３ 甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更

することができる。  

（債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則）  

第41条 債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の工事完成

の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会

計年度末）」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前会計年度

末における第38条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。） が

前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当

該超過額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度

（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に

前払金及び中間前払金の支払を請求することはできない。  

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定めら

れているときには、同項の規定により準用される第35条第１項及び第３項の規定にかかわらず、乙は、契

約会計年度について前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。  

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設 

前払金額＋中間前払金額  

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額× １− 
請負代金額  
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計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第１項の規定にかかわらず、乙

は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分

（                 円以内）を含めて前払金及び中間前払金の支払を請求することができる。  

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達し

ないときには、同項の規定により準用される第35条第１項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額

が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求する

ことができない。  

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達し

ないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するも

のとする。この場合においては、第36条第３項の規定を準用する。  

（債務負担行為等に係る契約の部分払の特則）  

第42条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出

来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に、当該超過額（以下「出来高超過額」と

いう。）について部分払を請求することができる。ただし、各会計年度において、乙は、予算の執行が可

能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。  

２ この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38 

条第６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。  

  

  

  

  

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。  

 

令和  年度    回  

令和  年度    回  

令和  年度    回  

（第三者による代理受領）  

第43条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。  

２ 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三

者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条（第39条において準

用する場合を含む。）又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。  

（前払金等の不払に対する工事中止）  

第44条 乙は、甲が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相

当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工

を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにそ

の旨を甲に通知しなければならない。  

２ 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工

期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機 

部分払金の額≦請負代金相当額×９／10−（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金

額）−｛請負代金相当額−（前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）｝×（当該会計年度前

払金額＋当該会計年度中間前払金額）／当該会計年度の出来高予定額  
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械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に

損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。  

（契約不適合責任）  

第45条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下、「契約

不適合」という。）であるときは、乙に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求す

ることができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求すること

ができない。  

２ 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異な

る方法による履行の追完をすることができる。  

３ 第１項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完が

ないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、 催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。  

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。  

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約

をした目的を達することができない場合に おいて、乙が履行の追完をしないでその時期を経過した

とき。  

(4) 前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこ

とが明らかであるとき。  

（甲の任意解除権）  

第46条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条、第48条又は第48条の２の規定によるほか、必要があると

きは、この契約を解除することができる。  

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を

賠償しなければならない。  

（甲の催告による解除権）  

第47条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期

間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債

務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。  

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。  

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められる

とき。  

(4) 第10条第１項第２号に掲げる者を配置しなかったとき。  

(5) 正当な理由なく、第45条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。  

（甲の催告によらない解除権）  

第48条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。  



17  

  

 

(2) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。  

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び

建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。  

(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。  

(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債権の一部の履行を拒絶する意思を明確に表

示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。  

(7) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約    

をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。  

(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその責務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目  

的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。  

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権

を譲渡したとき。  

(10) 第51条又は第52条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。  

２ 甲は、乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項及び第54条第１項か

ら第４項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、この契約に係る工事目的物

が完成している場合を除き、この契約を解除する。  

(1) 暴力団

(2) 暴力団員  

(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者  

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は

暴力団員を利用している者  

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維

持運営に協力し、又は関与している者  

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

(8) 役員等（乙が法人である場合にあってはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締

結する事務所の代表者を、乙が個人である場合にあっては当該個人以外の者で支配人であるもの又は

常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者であるものをいう。）に第２号から前号までに掲

げる者がいる者  

(9) 第２号から第７号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者  

(10) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第１号から前号までの

いずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結した者  

(11) 第１号から第９号までのいずれかに該当する者を下請契約（２次下請以降の下請契約を含む。以下

この号において同じ。）又は資材、原材料の購入契約その他の契約（下請契約に係るこれらの契約を含

む。）の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、甲からの当該契約の解除の求め 
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に従わなかった者  

第48条の2 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること

ができる。  

(1)  乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」 

と。いう。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第８条第１号の規定に  

違反したことにより、公正取引委員会が、乙に対し同法第61条第１項の排除措置命令又は同法第62条  

第１項の納付命令（以下「排除措置命令等」という。）を行った場合で、当該命令が確定したとき。  

(2)  乙が、公正取引委員会が行った排除措置命令等に係る行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号） 

第３条第１項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又 

は棄却する判決が確定したとき。  

(3)  乙（乙が法人である場合にあっては、その役員又は使用人）が刑法（明治40年法律第45号）第96条 

の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項の罪を犯し、その刑が確定したとき。  

２ 第54条第２項及び第６項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。  

（甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第49条 第47条各号又は第48条第１項若しくは第２項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由による

ものであるときは、甲は、第47条又は第48条第１項若しくは第２項の規定による契約の解除をすること

ができない。  

（乙の催告による解除権）  

第50条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履

行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不

履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。  

（乙の催告によらない解除権）  

第51条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。  

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の10分の５が６月を超えると

きは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の

工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。  

（乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第52条 第50条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前 

２条の規定による契約の解除をすることができない。  

（解除に伴う措置）  

第53条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に

合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたとき

は、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合にお

いて、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊し

て検査することができる。  

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。  

３ 第１項の場合において、第35条（第41条において準用する場合を含む。）の規定による前払金又は中間 
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前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額（第38条及び第42条の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額）を同項前

段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間

前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第47条、第48条、第48条の２第１項又は次条第３項の

規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に

応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規

定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。  

４ 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の出来形部

分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合におい

て、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検

査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。  

５ 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返

還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損し

たときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければな

らない。  

６ 乙は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工

事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下

本条において同じ。）があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片

付けて、甲に明け渡さなければならない。  

７ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修

復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復

若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付

けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負

担しなければならない。  

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が

第47条、第48条、第48条の２第１項又は次条第３項の規定によるときは甲が定め、第46条、第50条又は

第51条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後段及び第６ 項

に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。  

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民

法の規定に従って協議して決める。  

（甲の損害賠償請求等）  

第54条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求すること

ができる。  

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事の目的物に契約不適合があるとき。  

(3) 第47条、第48条又は第48条の２第１項の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除された

とき。  
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(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。  

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10分の１（低入

札価格を下回る価格で契約を締結したときは、10分の3）に相当する額を違約金として甲の指定する期

間内に支払わなければならない。  

(1) 第47条又は第48条又は第48条の２第１項の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除された

とき。  

(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務

について履行不能となったとき。  

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合（第50条又は第51条の規定により解除した場合を除

く。）は、前項第２号に該当する場合とみなす。  

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規定により

選任された破産管財人  

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定

により選任された管財人  

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定

により選任された再生債務者等  

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる

場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によ

るものであるときは、第１項及び第２項の規定は通用しない。  

５ 第１項第１号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応

する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。  

６ 第２項の場合（第48条第１項第９号及び第２項並びに第48条の２の規定によりこの契約が解除された場

合を除く。）において、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。  

７ 前項の規定は、第48条第１項第９号及び第２項並びに第48条の２の規定によりこの契約が解除された場

合に準用する。この場合において、前項中「担保」とあるのは、「担保（利付国債に限る。）」と読み替え

るものとする。  

（相殺）  

第55条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する保証金返還請求権、請負代

金請求権及びその他の債権と相殺できることとし、なお不足があるときは追徴する。  

２ 前項の規定による追徴をする場合に、甲は、乙から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額

の遅延利息を徴収する。  

３ 第１項の場合において、充当する金銭債権の順序は甲が指定する。  

（乙の損害賠償請求等）  

第56条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰する

ことができない事由によるものであるときは、この限りでない。  
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(1) 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。  

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。  

２ 第33条第２項（第39条において準用する場合も含む。）の規定による請負代金の支払が遅れた場合に

おいては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の

支払を甲に請求することができる。  

（契約不適合責任期間等）  

第57条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第４項又は第５項（第39条においてこれらの規定を

準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」という。）を受けた日

から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の

請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができない。  

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちに

その履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注

意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過する日まで請求等

をすることができる。  

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を

示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。  

４ 甲が第１項 又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７項にお

いて「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が

通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間

の内に請求等をしたものとみなす。  

５ 甲は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法

の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。  

６ 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約

不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。  

７ 民法第637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。  

８ 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかかわらず、その

旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙が

その契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。  

９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第94条第１項に規定する住 

宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令（平成12  

年政令第64号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。）につ 

いて請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。  

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じた 

ものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がそ 

の材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。  

（賠償の予約）  

第58条 乙は、第48条の２第１項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわ 
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らず、同条第２項の規定に基づき支払う違約金のほか、賠償金として、この契約による請負代金額の10 

分の２に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も、同様とす

る。  

２ 甲は、前項に規定する場合において、乙が共同企業体であって既に解散しているときは、当該共同企業

体の構成員であったすべての者に対して前項に定める額の賠償金の支払を請求することができる。この

場合においては、請求を受けた者はその額を連帯して甲に支払わなければならない。  

３ 第１項の規定は、甲に生じた損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過

する額について賠償を請求することを妨げるものではない。  

（火災保険等）  

第59条 乙は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計図書に定め

るところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において

同じ。）に付さなければならない。  

２ 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提

示しなければならない。  

３ 乙は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその

旨を甲に通知しなければならない。  

（あっせん又は調停）  

第60条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めた

ものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設

業法による佐賀県建設工事紛争審査会（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を

図る。  

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他乙

が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督

員の職務の執行に関する紛争については、第12条第３項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条

第５項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第３項若しくは第 

５項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。  

（仲裁）  

第61条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みが

ないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁

判断に服する。  

（契約保証金の還付）  

第62条 甲は、第32条第４項又は第５項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく第４条の規定による

契約保証金を還付しなければならない。この場合において、契約保証金には利息を付さないものとする。  

（補則）  

第63条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。  

  


